

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長 泉 光博

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
漆沢林道改良工事	宮城県加美郡加美町鹿原嶽山1番ノ1字鹿原岳山 国有林237〜林小班外	土木工事一式	林道改良工事 L=35m 補強土壁工 84m ²	一般競争入札 (最低価格落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
7,915,000円	-	令和4年10月28日	宮城県仙台市青葉区西花苑1丁目1番12号 三和建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
7,800,000円	令和4年11月	令和5年3月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年3月15日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 11,000,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年3月
- 成績評定の結果
評定点79点