

分任支出負担行為担当官  
宮城北部森林管理署長 泉 光博

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
志津川林道改良工事	宮城県本吉郡南三陸町戸倉切曾木山国有林369 林班ほか	土木一式工事	延長 114m コンクリート擁壁工 48.7m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
30,667,000円	27,511,480円	令和5年7月6日	宮城県大崎市古川李塚字道祖神4番地2 (株)笹原組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
28,800,000円	令和5年9月	令和6年2月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)
  - ・ 変更契約年月日 令和6年3月13日
  - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 36,900,000円
  - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月