

令和2年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和3年1月7日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長

加藤 重



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
前森山林道改良工事		山形県最上郡真室川町大字及位字東亦山101林班		林道工事	改良工事 L=47m	一般競争入札(総合評価落札方式(簡易型運用版))
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金20,051,000円	金17,628,140円	令和2年4月20日		寿建設 株式会社 代表取締役 山田 健二 山形県新庄市十日町1267番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金19,800,000円	令和2年4月21日	令和2年12月25日				

変更契約年月日            第一次変更    令和2年12月21日

変更契約金額(税抜き)    第一次変更    27,900,000円

変更の理由                第一次変更    各工種数量に増減が生じたため

成績評定の結果            (工事の場合)   評定点79点