

令和4年度 山形森林管理署最上支署公共工事契約状況

令和4年10月4日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区(湯ノ台第二)地すべり防止工事		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		治山工事	暗渠ボーリング工 1式 ほか	一般競争入札(総合評価) 施工体制確認型 簡易型
予定価格(税抜)	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
金19,971,000円	金17,892,050円	令和4年8月2日		羽陽建設 株式会社代表取締役 堀川 裕志 山形県上山市美咲町二丁目1番95号		
契約金額(税抜)	工事着手の時期	工事完成の時期				
金19,800,000円	令和4年8月	令和4年11月				

変更契約年月日 第一次変更 令和4年10月4日
 変更契約金額(税抜) 第一次変更 20,094,000円
 変更理由 第一次変更 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。
 変更後の工事完成の時期 令和4年11月