

令和4年12月22日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 成田 敏

| 工事名          | 施工場所                      | 工事種別      | 工事概要                      | 入札方式               |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 黒沢林道改良工事     | 山形県最上郡最上町大字富沢字土合国有林1043林班 | 土木一式工事    | 改良工事4箇所 L=228m            | 一般競争入札<br>総合評価落札方式 |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き)               | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |                    |
| 49,236,000 円 | 43,608,340 円              | 令和4年3月15日 | 山形県最上郡最上町志茂277-6 株式会社 大場組 |                    |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期                   | 工事完成の時期   |                           |                    |
| 46,000,000 円 | 令和4年3月                    | 令和4年10月   |                           |                    |

## ○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和4年12月20日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 55,200,000円
- ・ 変更理由 各工種数量に増減が生じたため
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月