

別紙様式6 (随意契約 (プロポーザル方式を除く))

令和6年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和6年12月2日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
芦沢地区緊急応急工事		山形県新庄市大字角沢字沼ノ沢国有林2087林班か・小班外		土木一式工事	崩土処理工 100.00m3
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	7,688,000円	令和6年8月21日	山形県新庄市十日町1267番地 寿建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
7,600,000円	令和6年8月	令和6年9月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年10月30日 ・変更後の契約金額(税抜き) 9,500,000円
- ・ 変更理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年10月

○ 成績評定の結果

評定点73点