

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
南山林道改良工事	山形県最上郡大蔵村大字南山家ノ倉国有林2138林班	土木一式工事	改良工事 L=23 m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
18,152,000 円	16,294,570 円	令和6年4月22日	山形県最上郡戸沢村大字古口332 秋保建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
17,800,000 円	令和6年4月	令和6年11月		

## ○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年11月28日
- ・変更理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年11月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,600,000円

## ○ 成績評定の結果

評定点77点