

令和7年3月13日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西小俣林道(林業専用道)新設工事		山形県最上郡真室川町大字大沢字小国西小俣山国有林14林班		土木一式工事	新設工事L=1,338m (第1工区620m、第2工区718m)	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
121,137,000 円	110,319,310 円		令和4年6月30日	秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4 株式会社 小松組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
112,141,000 円	令和4年7月		令和6年2月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第四次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年3月13日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 137,600,000円
- ・ 変更理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月