

別紙様式3

令和5年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和7年4月4日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銅山川地区直轄地すべり防止工事X		山形県最上郡大蔵村大字南山地内		土木一式工事	排水トンネル坑口山腹工 0.2ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
97,987,000 円	88,936,720 円	令和6年6月24日		山形県上山市美咲町二丁目1番95号 羽陽建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
96,000,000 円	令和6年6月	令和6年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年3月24日

・ 変更理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 102,200,000円

○ 成績評定の結果

評定点78点