

別紙様式3

令和7年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和7年9月17日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西小俣林道ほか災害復旧工事		山形県最上郡真室川町大字差首鍋字西川山国有林16林班は小班ほか		土木一式工事	災害復旧工事 L=60m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
44,408,000 円	39,967,770 円	令和7年7月14日		宮城県大崎市古川李埴字道祖神4番地2 株式会社 笹原組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
44,000,000 円	令和7年8月	令和7年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年9月11日

・ 変更理由 詳細設計の結果、工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 14,590,000円