

別紙様式3

令和7年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和8年1月8日

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
老ノ沢地区災害関連緊急治山工事		山形県最上郡舟形町大字長沢字老ノ沢山国有林2108林班		土木一式工事	不織布ベルトのり枠工 460.7m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
32,996,000 円	29,642,650 円	令和7年7月3日		山形県新庄市十日町1267番地 寿建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,800,000 円	令和7年7月	令和7年11月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年11月26日
- ・ 変更理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 28,600,000円

○ 成績評定の結果

評定点77点