

別紙様式3

令和7年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和8年1月30日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
芦沢地区災害関連緊急治山工事		山形県新庄市大字角沢字沼ノ沢国有林2087林班か小班外		土木一式工事	不織布ベルトのり枠工 1193.9m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
79,936,000 円	72,279,560 円		令和7年6月9日	山形県新庄市十日町1267番地 寿建設 株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
75,000,000 円	令和7年6月		令和8年1月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年1月28日

・ 変更理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 86,000,000円