

別紙様式3

令和7年度 山形森林管理署最上支署 公共工事契約状況

令和8年2月13日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署最上支署長 伊東 弘至

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
南山林道災害復旧工事	山形県最上郡大蔵村大字南山字葉山国有林2140林班い1小班	土木一式工事	災害復旧工事 L=15m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
26,134,000 円	23,480,620 円	令和7年5月14日	山形県最上郡戸沢村大字名高1592-2 有限会社 篠田土木	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
26,100,000 円	令和7年6月	令和7年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和8年1月23日
 - ・ 変更理由 本業務の実施中、現地の状況により数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 26,700,000円