

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 山口 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
笹森林道(林業専用道)新設工事	岩手県盛岡市砂子沢字毛無森国有林529 林班地内	土木一式工事	林道新設工事 L=950m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
29,651,000円	26,588,490円	令和5年5月16日	岩手県盛岡市加賀野二丁目8-15 東野建設工業(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
27,500,000円	令和5年5月	令和5年12月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月14日 ・変更後の契約金額(税抜き) 24,900,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月