

令和6年1月25日

分任支出負担行為担当官
盛岡森林管理署長 山口 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
荒沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町字御明神国有林801林班外	土木一式工事	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
64,419,000円	57,963,750円	令和5年3月28日	青森県青森市青柳1丁目16-93 株式会社 佐々木建設工業	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
59,000,000円	令和5年3月	令和5年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月13日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 60,500,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、施工に伴い各種数量を増減及び、被災地以外からの労働者確保による間接費の追加のため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

評定点 64点