

分任支出負担行為担当官  
盛岡森林管理署長 山口 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
岩洞林道(南ノ沢)災害復旧工事	岩手県盛岡市藪川字外山第一国有林308林班地内	土木一式工事	林道災害復旧工事 L=64m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
18,488,000円	16,517,320円	令和5年5月16日	岩手県盛岡市みたけ五丁目15-12 三陸土建(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
18,100,000円	令和5年5月	令和6年1月		

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第1次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和6年1月29日                      ・変更後の契約金額(税抜き) 27,100,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年1月

○ 成績評定の結果

評定点 79点