

分任支出負担行為担当官  
盛岡森林管理署長 山口 孝

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
深沢林道（林業専用道）新設工事		岩手県紫波郡紫波町上松本字東根山国有林426林班地内外		土木一式工事	林道新設工事 L=340m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,055,000円	35,074,130円	令和7年4月24日		岩手県盛岡市みたけ5丁目15－12 三陸土建(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,800,000円	令和7年5月	令和7年10月				

○ 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第2次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和8年1月15日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 41, 800, 000円
- ・ 変更の理由 現地の状況により精査したところ、各工種等の数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和8年1月