

令和3年度 三陸北部森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和4年1月20日

分任支出負担行為担当官  
三陸北部森林管理(支)署長 岡本雅人

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
下雷沢林道改良工事		岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森国有林507林班		林道改良工事	ボックスカルバートほか L=227m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
29,448,000円	25,842,120円	令和3年4月26日		岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74番地 横屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
29,000,000円	令和3年5月	令和4年1月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- 変更契約年月日 令和4年1月18日
- 変更後の契約金額(税抜き) 28,600,000円
- 変更の理由 本工事の施工(履行)中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年 1月