

令和3年度 三陸北部森林管理署公共工事(測量・建設コンサルタント等業務)契約状況

令和4年2月25日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理(支)署長 岡本雅人

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
那智畑林道改良工事	岩手県下閉伊郡山田町荒川字小川山国有林64林班		林道改良工事	コンクリート擁壁ほか L=20m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,918,000円	10,373,820円	令和3年6月7日	岩手県宮古市刈屋11-80-3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
11,100,000円	令和3年6月	令和4年1月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(一次変更)

- 変更契約年月日 令和3年8月19日 変更後の契約金額(税抜き) 10,949,000円
- 変更の理由 令和3年4月以降に適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る取扱いにより積算、変更を行った。
- 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年1月

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(二次変更)

- 変更契約年月日 令和3年10月19日 変更後の契約金額(税抜き) 11,200,000円
- 変更の理由 現地の状況によって、工種の数量の増減が生じたため。
- 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和4年1月

○ 成績評定の結果

(工事の場合) 評定点 78 点