

令和4年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和4年9月12日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理(支)署長 岡本雅人

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
遅沢第二治山工事		岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田字権現国有林549林班内		治山工事	コンクリート床固工1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,390,000円	16,001,780円	令和4年4月27日		岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74番地 横屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,700,000円	令和4年4月	令和4年11月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和4年9月8日 ・変更後の契約金額(税抜き) 17,849,000円
- 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条に基づく設計変更を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和4年11月