

令和4年度 三陸北部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月1日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 岡本雅人

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
石浜林道改良工事		岩手県宮古市重茂第16地割		土木一式工事	林道改良工事 L=205m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
15,200,000円	13,595,980円	令和4年10月21日		岩手県宮古市刈屋11-80-3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,500,000円	令和4年10月	令和5年3月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和5年3月1日 ・変更後の契約金額(税抜き) 15,300,000円
- 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の数量の増減が生じたため変更契約を行った。
- 変更後の工事完成の時期 令和5年3月