

令和4年度 三陸北部森林管理署 公共工事契約状況

令和5年9月7日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
十二神林道改良工事		岩手県宮古市津軽石第12地割		土木一式工事	林道改良工事 L=133m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
13,270,000円	11,856,350円	令和5年3月1日		岩手県宮古市刈屋11-80-3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,100,000円	令和5年3月	令和5年10月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年8月3日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 11,600,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各数量の増減、工種の追加が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年8月