

令和5年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月25日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小繫林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町門字見内川山国有林553林班外		土木一式工事	林道改良工事 L=59m	一般競争入札総合 評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,478,000円	30,979,240円	令和5年5月12日	岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村木74番地 横屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
33,500,000円	令和5年5月	令和5年2月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月18日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 35,000,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種の数量の増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年3月