

令和5年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月25日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
石浜林道改良工事	岩手県宮古市重茂第16地割		土木一式工事	林道改良工事 L=366.9m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
33,185,000円	29,812,730円	令和5年4月25日	岩手県宮古市刈屋11-80-3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
31,000,000円	令和5年5月	令和5年12月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和5年12月1日
- 変更後の契約金額(税抜き) 30,910,000円
- 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づく請負代金額等に変更する協議。
- 変更後の工事完成の時期 令和5年12月