

令和6年度 三陸北部森林管理署公共工事契約状況

令和7年3月18日

分任支出負担行為担当官
三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
石浜林道改良工事		岩手県宮古市重茂鮎山国有林23林班ほか		林道改良	林道改良工事 L=817.1m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
112,138,000円	101,485,460円	令和6年5月14日		岩手県宮古市刈屋11－80－3 刈屋建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
107,000,000円	令和6年5月	令和8年2月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- 変更契約年月日 令和 6 年 12 月 27 日 ・変更後の契約金額(税抜き) 108,481,000円
- 変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づく請負代金額等に変更する協議。