

令和5年7月11日

分任支出負担行為担当官
三八上北森林管理署長

大倉 正彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
小国深山災害関連緊急治山工事	青森県田子町大字田子・相米字小国深山国有林569林班		土木一式工事	コンクリート床固工1基 山腹工0.02ha	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,333,000	23,609,410	令和5年4月24日	青森県十和田市大字三本木字西金崎538-3 滝内建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
24,500,000	令和5年5月	令和5年12月			

○ 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・変更契約年月日 令和5年7月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 26,000,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和5年12月