

令和6年2月7日

分任支出負担行為担当官  
三八上北森林管理署長

大倉 正彦

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
二又林道改良工事	青森県上北郡六ヶ所村字尾駸第1国有林2207林班外		林道工事	第1種林道規格への改良2,100m 橋梁掛替22m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
159,432,000	145,843,550	令和4年9月1日	青森県十和田市大字三本木字西金崎538番地 滝内建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
147,500,000	令和4年9月	令和6年2月			

○ 契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

- ・変更契約年月日 令和6年2月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 155,900,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量に増減があったことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和6年2月