

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 山田 亨

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
折合林道改良工事		岩手県上閉伊郡大槌町金沢字東金沢山国有林233林班内		土木一式工事	林道改良 L=44.5m コンクリートブロック工 237.1m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
37,784,000円	33,966,940円		令和6年8月9日	岩手県花巻市上根子字石川原78-1 株式会社山下組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
37,000,000円	令和6年8月		令和7年3月			

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第二次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年12月18日
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、現道補修工等の数量の変更があったため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年3月
- 成績評定の結果
 - 評定点85点