

令和7年12月19日

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 金 晃弘

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
折合林道改良工事		岩手県上閉伊郡大槌町金沢字東金沢山国有林 227林班外地内		土木一式工事	橋梁塗替塗装工(PCB含有塗膜除去)112.1m2	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
32,512,000円	28,976,960円	令和7年7月10日	岩手県花巻市上根子字石川原78-1 株式会社山下組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
32,000,000円	令和7年7月	令和7年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年12月18日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 34,150,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、足場・支保工等の数量の変更があったため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和7年12月