

分任支出負担行為担当官
仙台森林管理署長 竹中 篤史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
光明滝林道改良工事		宮城県刈田郡七ヶ宿町渡瀬山国有林386林班地内		土木一式工事	林道改良工事 L＝43m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,440,000円	- 円	令和6年 7月11日		宮城県柴田郡川崎町大字前川字中原4 柴田土建(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
7,700,000円	令和6年 7月	令和6年 11月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第2次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年11月26日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 7, 300, 000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施行中、現地の状況により各種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年 11月
- 成績評定の結果
 - 評定点 76点