

分任支出負担行為担当官  
下北森林管理署長 小笠原 孝

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
蛸崎林道災害復旧工事	青森県むつ市川内町大字蛸崎地内	土木一式工事	大型ブロック積擁壁工 L=10.1m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
15,783,000円	14,164,890円	令和5年5月15日	青森県むつ市柳町三丁目10-53 (株)室組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
15,200,000円	令和5年5月	令和5年11月		

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(一次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和5年11月29日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 13,960,000円
  - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減があったことから変更契約を行った。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年11月