

令和7年7月28日

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯野浜治山工事	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班外	土木一式工事	砂丘造成工 1式	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
19,653,000円	17,715,730円	令和7年4月18日	山形県酒田市下安町41-1 株式会社 丸高	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
19,000,000円	令和7年4月	令和7年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年7月18日 ・変更後の契約金額(税抜き) 19,300,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年11月