令和7年度 庄内森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月31日

分任支出負担行為担当官 庄内森林管理署長 松浦 博文

工事名 施		施工場所		工事種別		工事概要	入札方式
岳の腰林道ほか災害復旧工事		山形県飽海郡遊佐町杉沢字嶽ノ腰国有林1018林班ほか		土木一式工事		災害復旧工事 L=43m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日 契約相手方の商号又は名称		方の商号又は名称及び	び 住所	
34,061,000円	30,646,610円 令和7年			山形県鶴岡市熊出字下村120 株式会社 金丸建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期 工事完成の時期						

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第三次変更)

• 変更契約年月日 令和7年10月23日

33,600,000円

・変更後の契約金額(税抜き) 23,800,000円

令和7年10月

・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により工種数量に増減が生じたため。

令和7年5月

・ 変更後の工事完成の時期 令和7年10月