

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理遠野支署長 加藤 重義

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
南沢林道(林業専用道)新設工事		岩手県遠野市土淵町栃内 ニツ岩国有林29林班		土木一式工事	林道新設工事 L=450.0m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
39,050,000円	35,117,940円	令和6年4月25日	株式会社 山下組 岩手県花巻市上根子字石川原78番地1			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
35,800,000円	令和6年5月	令和6年11月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和6年11月19日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 38,250,000円
 - ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地状況によって各工種に数量の増減が生じたため変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年11月
- 成績評定の結果
 - ・ 評定点 81点