

分任支出負担行為担当官  
津軽森林管理署長 佐藤 智一

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
北ノ沢林道（林業専用道）新設工事	青森県黒石市大字大川原字大小川沢国有林1020林班地内	土木一式工事	林道の新設工事 L=940m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
60,890,000円	55,199,770円	令和4年 8月22日	青森県弘前市大字取上5丁目5番地の3 渡辺建設株式会社 弘前支店	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
57,500,000円	令和4年8月	令和5年3月		

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第2次変更）
  - ・ 変更契約年月日 令和5年8月30日
  - ・ 変更後の契約金額（税抜き） 57,720,000円
  - ・ 変更の理由 現地確認の結果、当初設計より施工を要する区域が増えたため、施工面積及び延長を変更する。
  - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年8月
- 成績評定の結果  
評定点72点