

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和8年度 津軽森林管理署 公共工事契約状況

令和8年8月7日

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 寺村 智

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
追良瀬川緊急応急工事		青森県西津軽郡深浦町大字追良瀬字北追良瀬山国有林3033林班内		土木一式工事	大型土のう設置 327袋
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	8,974,000 円	令和8年6月15日		青森県弘前市大字高田1－10－12 富士建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
8,900,000 円	令和8年6月	令和8年7月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和8年7月15日
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各工種数量に増減が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和8年7月
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 12,200,000円
- 成績評定の結果
 - 評定点 79点