

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 寺村 智

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
関ヶ平地すべり防止工事		青森県弘前市大字藍内字関ヶ平国有林357林班地内		土木一式工事	ボーリング暗渠工ほか	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)		調査基準価格(税抜き)		契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所
39,236,000 円		35,259,590 円		令和8年6月1日		青森県弘前市大字高田1-10-12 富士建設株式会社
契約金額(税抜き)		工事着手の時期		工事完成の時期		
39,000,000 円		令和8年6月		令和8年12月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・変更契約年月日 令和8年9月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 41,557,152円
- ・変更の理由 令和8年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和8年12月