

別紙様式3（一般競争入札）

令和4年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和4年12月23日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名		施行場所		工事種別	工事概要	入札方式
根子川林道改良工事		山形県西村山郡西川町大字大井沢字中山外18国有林82林班地内		土木一式工事	重力式擁壁ほか L=219m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
50,894,000円	46,093,480円	令和4年5月17日	山形県山形市幸町6番21号 株式会社 山形組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50,500,000円	令和4年5月	令和4年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第二次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和4年12月22日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 55,200,000円
- ・ 変更理由 起工測量の結果、当初設計の地山線と相違があり、測量結果に基づき地山線を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和4年12月