

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和5年12月12日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
砂沢治山工事		山形県西村山郡西川町大字月山沢字石御獄国有林 104林班		土木一式工事	コンクリート谷止工1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
45,824,000円	41,305,800円	令和5年4月24日	山形県上山市美咲町二丁目1-95 羽陽建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
44,800,000円	令和5年4月	令和5年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第二次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月22日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 45,550,000円
- ・ 変更理由 コンクリート谷止工の谷止工堤高が床掘時、提低箇所において軟岩IBが確認されたため堤高を変更するなどの変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

評定点 81 点