

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和5年12月20日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
紅葉川林道改良工事		山形県山形市大字山寺字一ノ作、二ノ作外30国有林205林班い小班		土木一式工事	林道改良工事 L=6m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,092,000円	13,911,110円	令和5年6月27日	山形県山形市双月町一丁目6-3 志田建設株式会社			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,500,000円	令和5年6月	令和5年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月19日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 17,200,000円
- ・ 変更理由 工事の進捗に伴い当初の土質区分が異なっていたので、土質区分を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月