

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和5年12月26日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
岩根沢林道改良工事		山形県西村山郡西川町大字岩根沢地内		土木一式工事	林道改良工事 L=597.2m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
43,339,000円	39,065,100円	令和5年6月12日	山形県山形市門伝20-1 株式会社 宮部組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
43,000,000円	令和5年6月	令和5年12月				

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月25日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 46,000,000円
- ・ 変更理由 工事の進捗に伴い当初予測しない土質が現れたので、土質区分を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月