

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 山形森林管理署 公共工事 契約状況

令和6年3月4日

分任支出負担行為担当官
山形森林管理署長 益田 健太

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
定本沢林道（林業専用道）新設工事	山形県尾花沢市大字鶴子外1字屋敷平外34国有林 1097林班地内外		土木一式工事	林道新設工事 L=550m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
47,571,000円	42,943,840円	令和5年5月30日	山形県山形市幸町6番21号 株式会社 山形組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
45,800,000円	令和5年5月	令和5年12月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

- ・ 変更契約年月日 令和5年12月22日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 51,500,000円
- ・ 変更理由 工事の進捗に伴い当初予測しない土質が現れたので、土質区分を変更する等の変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

評定点 80 点