

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

令和6年度 米代西部森林管理署公共工事契約状況

令和6年12月6日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 佐藤 輝寛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
黒森林道・沼ノ沢林道災害復旧工事		秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林99 林班外		土木工事一式	迂回林道開設 L=900m 重力式コンクリート擁壁工 V=200m ³ 大型ふとんかご工 V=167m ³
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	88,642,000円	令和6年11月19日	秋田県秋田市河辺畑谷字丸山135 大松建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
88,500,000円	令和6年11月	令和7年3月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・ 変更契約年月日 令和6年12月6日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 金100,700,000円
 - ・ 変更の理由 当工事は標準断面による概算数量で契約したが、詳細設計の各工種数量が確定したことから変更契約を締結した。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年3月