

別紙様式3（一般競争入札）

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和7年8月6日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
黒森沢災害関連緊急治山・ 黒森林道災害復旧工事		秋田県山本郡三種町上岩川 字黒森沢外3国有林99林班ほか		土木一式工事	治山災害復旧工事 0.16ha 林道災害復旧工事 46m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
73,941,000円	66,907,710円	令和6年9月12日	株式会社石川組 秋田県山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完了の時期				
73,100,000円	令和6年9月	令和7年3月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第3次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和7年8月6日 ・変更後の契約金額(税抜き) 78,200,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、土質の変更、各工種の数量に増減が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の業務完了の時期 令和7年8月