

別紙様式3 (一般競争入札)

令和6年度 米代西部森林管理署 公共工事契約状況

令和8年2月2日

分任支出負担行為担当官
米代西部森林管理署長 小野寺 靖久

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
蛇喰災害関連緊急治山工事	秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2 字馬場目沢外2国有林2052林班地内		土木一式工事	治山ダム工 3基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
128,961,000円	117,248,010円	令和6年7月22日	山科建設株式会社秋田営業所 秋田県秋田市山王3-1-13		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
126,500,000円	令和6年7月	令和7年3月			

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第4次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和7年12月16日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 145,000,000円
- ・ 変更の理由 現地精査の結果、仮設道路の追加や施工方法の変更に伴う数量の増減等が生じたため、変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年12月

○ 成績評定の結果

評定点 72点