

令和5年12月25日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
兎額林道改良工事		秋田県由利本荘市小栗山字兎額国有林地内		土木一式工事	林道改良工事 L=20m	一般競争入札 最低価格落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,050,000円	-円	令和5年5月18日		秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模測47 株式会社鈴木組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,680,000円	令和5年5月	令和5年12月				

- 契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合(第一次変更)
 - ・ 変更契約年月日 令和5年11月10日 ・変更後の契約金額(税抜き)6,550,000円
 - ・ 変更の理由 各種数量等に変更が生じたことから変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月
- 成績評定の結果
評定点77点