

別紙様式3（一般競争入札）

令和5年度 由利森林管理署公共工事契約状況

令和6年3月21日

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
八瀨山林道改良工事		秋田県由利本荘市南ノ股字八瀨山国有林29林班外		土木一式工事	林道改良工事 L=185m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,267,000円	24,489,620円	令和6年3月11日		秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4 株式会社 小松組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
25,800,000円	令和6年5月	令和7年1月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）
- ・ 変更契約年月日 令和6年3月18日 ・変更後の契約金額(税抜き) 26,475,000円
 - ・ 変更の理由 令和6年3月から適用する技術者単価の特例措置による変更
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月