

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鷹巣治山工事		秋田県由利本荘市島海町上直根字山ノ下国有林1040林班地内		土木一式工事	スノーネット工 100m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
84,832,000円	76,880,960円		令和6年5月10日	秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り淵158-1 山科建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
83,000,000円	令和6年6月		令和7年1月			

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）
- ・ 変更契約年月日 令和6年11月12日
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和7年1月
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 83,900,000円