

分任支出負担行為担当官
由利森林管理署長 柏木 健悦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
湯ノ沢治山工事		秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字大火山国有林1022林班地内		土木一式工事	コンクリート谷止工 1基	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
50,565,000円	45,595,780円	令和6年3月5日		秋田県由利本荘市鳥海町上笹子字模淵47番地 (株)鈴木組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
47,990,000円	令和6年5月	令和6年12月				

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)
- ・ 変更契約年月日 令和6年11月12日
 - ・ 変更後の契約金額(税抜き) 37,500,000円
 - ・ 変更の理由 現地精査の結果、各種数量等に増減が生じたため、変更契約を行った。
 - ・ 変更後の工事完成の時期 令和6年12月