

令和6年1月11日

分任支出負担行為担当官
秋田森林管理署湯沢支署長 小林 貞成

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥赤倉沢林道(林業専用道)外1新設・改良工事	秋田県湯沢市秋ノ宮字役内山国有林43林班外	土木一式工事	林道新設工事 L=115m 林道改良工事 L=86m	一般競争入札 総合評価落札方式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
81,303,000円	73,579,770円	令和5年4月21日	秋田県湯沢市北荒町2番14号 株式会社 山脇組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
80,000,000円	令和5年4月	令和5年12月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第一次変更)

- ・ 変更契約年月日 令和5年11月15日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 80,700,000円
- ・ 変更の理由 本工事の施工中、現地の状況により各工種数量に増減が生じたため変更契約を行った。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和5年12月

○ 成績評定の結果

評定点78点